
протокол

заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальЕую про-

грамму кФормирование современной городской среды Ha2018-2024 годы)) на
территор иц Изобильненского городского округа Ставропольского края)

22 декабря2022 г. г. Изобильный J\Ъ102

Председатель комиссии :

Омельченко Игорь Владимирович
Заместитель председателя комиссии :

Махринов Владимир Геннадьевич
члены комиссии:
Пастухов Николай Василъевич
Трушев Антон Евгеньевич
Бондаренко Ирина Анатольевна
Заплатина Елена Александровна
Теркунова Александра Владимировна
Секретарь комиссии:
Осонова Наталья Александровна

Повестка дня:

1. О заключенном контракте на <<Благоустройство прилегающей территории
к Щому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края>) с ООО <Строй-
Сервис>.

2. О заключенном контракте на <Благоустройство парка в с. Птичье
Изобильненского городского округа> с ООО <СтройСервис).

З. Размещение необходимой информации в модуле <<Формирование ком-
фортной городской среды>> государственной инфсiрмационной системе }I{KX.

1. СЛУШАЛИ: О заключенном контракте на <Благоустройство прилегаю-
щей территории к Щому Культуры в пос. Солнечнодольск
Ставропольского края) с ООО <СтройСервис).

,Щокладчик: Омельченко И.В.

08 сентября 2020 г. в министерство дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края направлены
документы (заявка) для участия в отборе муницип€IJIьных
образований Ставрополъского края в целях предоставления
в 202I году субсидий на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды в Ставрополъском
крае с объектом <<Благоустройство прилегающей террито-

рии к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставрополъ-
ского края).

Протоколом заседания комиссии по отбору муници-
пЕшьных образований Ставропольского края в целях
предоставления субсидий бюджетам муниципuшьных обра-
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зований Ставропольского края на реализацию программ

формирования современной городской среды в Ставро-
польском крае от 16 сентября 2020 г. Jфlб, заявка
Изобильненского городского округа прошла отбор (одоб-

рена).
27 января 2021, г. заключено соглашение между ми-

нистерством дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края и администрацией Изобильненского город-
ского округа Ставропольского края о предоставлении суб-
сидии из бюджета Ставропольского края бюджету
Изобильненского городского округа на ре€tлизацию про-
грамм формирования современной городской среды.

28 января2021 г. заключен муниципaльный контракт
на <Благоустройство гtрилегающей территории к Дому
Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края)
на строительно-монтажные работы с ООО <СтройСервис)),
(срок выполнения работ 14 мая 2021 г.), на сумму 46 |95
98|,24 руб., а также на строительный контроль - ООО
<<Инжкомпроект>, (лиректор Белоусов С.В.), на сумму 599
000,00 руб.

Фактически выполнено работ на объекте <<Благо-

устройство прилегающей территории к Дому Культуры в
пос. Солнечнодольск Ставропольского края) на сумму 22
110 336,84 тыс. руб. (без учета фонтана).

При реализации проекта по благоустройству терри-
тории прилегающей к дому культуры в пос. Солнечно-
дольск в рамках муниципалъного контракта J\Гчl-ЭА от 28
января 202l года с подрядчикOм ООО <<Стройсервис) вы-
полнялись работы по благоустройству территории, а также
по устройству светомузыкального фонтана. ,Щля контроля
выполнения данньш работ была привлечена организация
ООО кИнжкомпроект)). Работы были выполнены в полном
объеме.

В части устройства фонтана сложилась следующая
ситуация: обустройство чаши, монтаж и наладка оборуло-
вания были завершены 15 октября 2021 год. Полное за-
вершение работ по объекту (в том числе чистовое закреп-
ление решеток и нанесение гидроизоляции) было заверше-
но 22 ноября 2021, года). В связи с чем З0 ноября2021 года
проведено совещание с привлечением представителей под-
рядчика ООО <<Стройсервис) и организации, осуществля-
ющей строительный контроль ООО <Инжкомпроект) для
оценки готовности объекта, подрядчиком передана для
проверки исполнительная документация, акты выполнен-
ных работ и акты приемки объекта. По результатам про-
верки предоставленных документов от организации, осу-
ществляющей строительный контроль получен отк€lз в
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подписании актов выполненных работ, мотивированный
недостаточной расшифровкой подрядчиком понесенных
затрат и выполненных работ.

Основной позицией строительного контроля по дан-
ному вопросу является изменение параметров построенно-
го фонтана: так в закупочной документации требовалось
построить фонтан с размерами 16*8 метров. Организация
ООО <Стройсервис) предложила за эти деньги фонтан с

размерностью 35*18 метров (отражено в условиях кон-
тракта). Фактически уд€lлось вписать в рельеф чашу в раз-
мере 2|*t1 метров. Согласование изменения размеров ча-
ши относительно условий контракта было осуществлено на

условиях детальной расшифровка выполненных строи-
тельных работ.

В свою очередь подрядчик не согласился с требова-
ниями организации осуществляющей строительный кон-
троль, откорректированную документацию до настоящего
момента не предоставил. В настоящее время решение во-
проса об оплате выполненных работ находится на рас-
смотрении в Арбитражном суде. Так 25 мая 2022 г. состо-
ялосъ заседание Арбитражного суда Ставропольского крш,
rrодрядчик настаивал на оплате полного объема средств по
контракту независимо от выполненных работ. Сулья при-
нял решение о привлечении представителя строительного
контроля на следующее заседание.

На очередном заседании суда, которое состоялось 05
июля 2022 г. выступал представитель строительного кон-
троля, убеждал суд в необходИмости дет€rльной расшиф-
ровки выполненных работ. Суд на заседании объявил о пе-

реносе заседания на начаJIо сентября, так же озвучил что в
определении суда булут истребованы с Подрядчика все до-
кументы и расчеты, которые запрашивает служба строи-
тельного контроля.

Сул перенесен на 19 октября 2022 г. суд также был
перенесен на22 ноября 2022 г.

На заседании 22 ноября 2022 года была н€вначена
строительная экспертиза, определенна организация и сроки
её выполнения. Следующее заседание состоится 19 декаб-
ря 2022 года. К указанной дате экспертная организация
предоставит мотивированное заключение о стоимости вы-
полненных работ.

Подрядчик под€ш исковое заявление в Арбитражный
суд Ставропольского края, подготовлены отзывы на ука-
занное исковое заявление, подан встречный иск об истре-
бовании документов по выполненным работам и уплате
пеней за неисполнение контракта.

На заседании суда, 19 декабря 2022 г., организация,
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осуществляющая строительную экспертизу, попросила от-
срочку выдачи заключения до 26 декабря2022 г.

рЕшили l. Информацию Омельченко И.В. принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: О заключенном контракте на <<Благоустройство парка в с.
Птичье Изобильненского городского округа)) с ООО
<СтройСервис)>.

Щокладчик: Омельченко И.В.

18 октября 2021 г. заключен муниципальный кон-
тракт на <Благоустройство парка в с. Птичье Изобильнен-
ского городского округа) на сумму 16 854 684,51 руб.Срок
выполнения работ 01 октября 2022 г., а также на строи-
тельный контроль - ООО <<Инжкомпроект>>, на сумму 290
000,00 руб.

2б апреля 2022 г. заключено соглашение между ми-
нистерством дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края и АИГО СК о предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования современной город-
ской среды.

В мае 2022 г. была произведена оплата за фактиче-
ски выполненные работы на сумму 1 133 36б,40 руб.

Однако, график работ по Контракту не выполнялся,
а именно по состоянию на 2З.05.2022 г. подрядчик нару-
шил сроки выполнения работ согласно утвержденного
графика выполнения работ, с начала работы велись со зна-
чительным отставанием, а с 1l мая2022 г. подрядчик рабо-
ты приостановил вовсе.

По итогам рабочих совещаний при участии предста-
вителей закЕIзчика и представителей строительного кон-
троля, подрядчик не приним€IJI намерения приступить к ра-
ботам и вовремя сдать объект.

Таким образом, зак€вчиком начата процедура рас-
торжения контракта и 27 июня 2022 г. контракт был рас-
торгнут. После чего была начата процедура по заключению
нового контракта.

Во 2 полугодии 2022 г. (с 11 июля по 19 июля 2022
г.) был проведен повторный аукцион с ценой контракта 19

|З5 446,00 руб., с учетом ранее выполненных работ по рас-
торгнутому контракту.

По итогам проведения электронного аукциона не
было подано участниками ни одной заявки. Электронный
аукцион признан несостоявшимся.

Таким образом, возникла необходимость по данной
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закупке заключить контракт, без проведения торгов с
единственным поставщиком в соответствии с требования
Федерального закона J\Ь44-ФЗ от 05 апреля 201З г.

,Щанный вопрос (о заключении муниципального кон-
тракта) был рассмотрен на заседании координационного
совета по обеспечению экономической стабильности в

Ставропольском крае, экономической и социальной под-
держки населения Ставропольского края в связи с введе-
нием в отношении Российской Федерации иностранными
государствами экономических санкций от25 июля 2022г.

28 июля 2022 г. закJIючен муниципrulьный контракт
на благоустройство парка в с. Птичье между Птиченским
территори€шъным управлением администрации Изобиль-
ненского городского округа Ставропольского края и ООО
(СК ЮгСтройМонтаж>> (директор Хорошунов Евгений
Александрович, г. Изобильный, ул. Советская, 21А).

По состоянию на 22 декабря 2022 года фактически
оплачено на сумму 19 400 410,16 руб. (ООО кСтройСер-
вис>) - 1 1ЗЗ З66,40 руб., + ООО <СК ЮгСтройМонтаж>)
|8 267 04З,76 руб.)

Работы выполнены на 100%.
Остаток по контракту составляет 824 84t,04 руб. На

данную сумму будет составлено дополнителъное соглаше-
ние к контракту на расторжение контракта.

РЕШIИЛИ: 1. Информацию Омельченко И.В. принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Размещение необходимой информации в модуле <Форми-

рование комфортной городской среды>) государственной
информационной системе }ККХ.

,Щокладчик: Омельченко И.В.

рЕшили l. Внести необходимую информацию в модуле <Формиро-
вание комфортной городской среды) государственной ин-
формационной системе ЖКХ.

Председатель
комиссии: И.В. омельченко

(расшифровка подписи)

Секретарь

( )

ы Н.А. осоновакомиссии
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 1

It протокоrry заседания общественной ко-
миссии для организации обсухсдения, прове-
дения оценки предложений заинтересован-
ных лиц, о вкJIючении в муниципальн}то

программу <Формирование современной го-

родской среды Ha2018-2024 годьп> натерри-
тории Изобильненского городского округа

Ставропольского края)
от <<22>> декабря 2022 г. Ns 102

Субъект РФ Ставропольский край

Муниципалитет изобильненский
Код ОКТМО 07713000000

Общее количество контрактов на текущиЙ год 7

В статусе "Черновик"

В стаryсе "Готовится документация'|
В статусе "Размеlцён на площадке'|

В статусе "Выбран исполнитель"

В статусе "Контракт заключён" 1

В статусе "Приёмка работ"
В статусе "Есть претензии"

В статусе "Контракт расторгнут"
В статусе "Контракт закрыт"

Планируемая стоимость

сметная стоимость 59 250 з5,J,,77 (нмц)
3аконтрактова н ная стоимость 46 195 981,24

выплаченная стоимость 22 t10 зз6,84
Сумма экономии средств по контрактам 1з 054 з70,53

Факты трудового вовлечения

Факты прочего вовлечения

согласовано:

Омельченко И.В., заместитель председателя
,Щумы Изобильненского городского округа
Ставропольского края, irредседатель комитета
по вопросам законности и местного само-
управления

(должность, ФИО)

Махринов Владимир Геннадьевич, начаJIьник
отдела строительства и дорожного хозяйства
администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края

(долхсность, ФИО)

flМа,
(подпись)

(подпись)
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Трушев А.Е., начальник муниципi}льного ка-
зенного r{реждения кМногофункциональный
центр), депутат,Щумы Изобильненского го-

родского округа Ставропольского края
(лолжность, ФИО)

БондаренкО И.А., главный специшIист - глав-
ный архитектор отдела имущественных и зе-
мельных отноrпений администрации Изобиль-
ненского городского округа Ставропольского
края

(должность, ФИО)

Заплатина Е.А., нача,rьник отдел социЕtльно-
правовьIх гарантий управления труда и соци-
альной защиты населения администрации
Изобильненского городского округа Ставро-
польского края

(лолжность, ФИО)

Пасту<ов Н.В., заместитель главы админи-
страции Изобильненского городского округа
Ставропольского края

(долlкность, ФИО)

Теркунова А.В., заместитель начальника отде-
ла строительства и дорожного хозяйства ад-
министрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края

(долlкность, ФИО)

Осонова Н.А., главный специалист отдела
строительства и дорожного хозяйства админи-
страции Изобильненского городского округа
Ставропольского Kparl

(должность, ФИО)

Н trT

rt

v)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

@/
Щата:

(подпись)

.!/, /J- /рz,с

rpа11
ffi

,,

ф/
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Приложение 2

К протоколу заседания общественной ко-
миссии для организации обсуlкдения, прове-
дения оLценки предложений заинтересован-
ных лиц, о вкJIючении в муниципальную

программу <Формирование современной го-

родской среды на 201 8-2024 годы)) на терри-
тории Изобильненского городского округа

Ставропольского края)
от <<22>> декабря 2022 г. М 102

Субъект РФ Ставропольский край

Муниципалитет изобильненский
Код ОКТМО 07713000000

Общее количество контрактов на текущий год 1

В сrаryсе "Черновик"

В статусе "Готовится документация"
В стаryсе "Размещён на плоlцадке"

В статусе "Выбран исполнитель"

В статусе "Контракт заключён" 1

В стаryсе "Приёмка работ"
В стаryсе "Есть претензии"

В стаryсе "Контракт расгоргнут"
В стаryсе "Контракт закрыт"

Планируемая стоимость

сметная стоимость 19 1з5 446,00 (нмц)
3а контрактова нная стоимость 18267 04з,76

выплаченная стоимость 18267 04з,76

Сумма экономии средств по контрактам 0,00

Фа кты трудового вовлечен ия

Факты прочего вовлечения

согласовано:

Омельченко И.В,, заместитель председателя
,Щумы Изобильненского городского округа
Ставропольского края, председатель комитета
по вопросам законности и местного само-

угIравления
(должность, ФИО)

Махринов Владимир Геннадьевич, начЕuIьник
отдела строительства и дорожного хозяйства
администрации Изобильненского городского

округа Ставропольского края
(дошlсность, ФИО)

flP*/
(подпись)

(подпись)
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Трушев А,Е., начальник муниципального ка-
зенного учре}кдения кМногофункциональный
центр), депутат .Щумы Изобильненского го-
родского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)

Бондаренко И.А., главный сrтециалист - глав-
ный архитектор отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации Изобиль-
ненского городского округа Ставропольского
края

(долхсность, ФИО)

Заплатина Е.А., начальник отдел социально-
правовых гарантий управления труда и соци-
альной защиты населения администрации
Изобильненского городского округа Ставро-
польского краJI

(должность, ФИО)

Пастухов Н.В., заместитель главы админи-
страции Изобильненского городского округа
Ставропольского края

(долrкность, ФИО)

Теркунова А.В., заместитель начальника отде-
ла строительства и дорожного хозяйства ад-
министрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края

(долхtность, ФИО)

Осонова Н.А., главный специаJIист отдела
строительства и дорожного хозяйства админи-
страции Изобильненского городского округа
Ставропольского края

(должность, ФИО)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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