

Утверждаю
Главный инженер
Изобильненского ЛПУМГ

Н.Д. Булгаков
« 14 » 04 2025 г.

План мероприятий
по подготовке энергетического оборудования водогрейной
котельной промплощадки
Изобильненского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем, количество	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
1	Проверка (актуализация) положения об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения.	шт.	1	30.07.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
2	Гидравлические испытания тепловых сетей промплощадки	км	0,4	5.05.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
3	Внутренний и наружный осмотр	шт.	3	02.06.2025 г.	Инженер по ЭТО	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем, количество	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
	водогрейных котлов				Степанов С.Н.	
4	ТО автоматики безопасности водогрейных котлов	шт.	3	27.07.2025 г.	Инженер по КИПиА Миргородский В.И.	
5	Разработка (актуализация) гидравлического режима тепловых сетей	км	1	15.09.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
6	ТО газорегуляторного пункта ГРПШ- 50С-1У1	шт.	1	Согласно графика	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
7	ТО газового оборудования ГРУ производственно-отопительной котельной	шт.	1	Согласно графика	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
8	ТО газового оборудования котлов производственно-отопительной котельной	шт.	3	Согласно графика	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
9	ТО теплообменников Т-7, Т-8, Т-9	шт.	3	Согласно графика	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
10	ППР электрооборудования ТП 10/0,4 кВ «Котельная»	шт.	10	Согласно графика	Инженер- энергетик Хвостов Н.А.	
11	ППР электродвигателей технологического оборудования котельной	шт.	6	Согласно графика	Инженер- энергетик Хвостов Н.А.	
12	Шурфовка тепловых сетей	шт.	1	29.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
13	ППР запорной арматуры на водопроводных сетях и сетях теплоснабжения.	шт.	12	Согласно графика	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
14	Ревизия и настройка предохранительных клапанов	шт.	4	29.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем, количество	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
15	ППР циркуляционных и питательных насосов	шт.	6	29.08.2025 г.	Инженер- энергетик Хвостов Н.А.	
16	Регламентные работы на аварийной ДЭС	шт.	1	Согласно графика	Инженер- энергетик Хвостов Н.А.	
17	Комплексное опробование насосных	шт.	1	10.09.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
18	Проверка укомплектованности персоналом согласно штатного расписания	шт.	1	30.07.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
19	Предаттестационная подготовка и проверка знаний требований Правил теплоэнергетического персонала	чел.	12	12.09.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
20	Проведение противоаварийных тренировок с теплоэнергетическим персоналом	чел.	12	Согласно графика	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
21	Проверка (актуализация) положения о диспетчерской службе	шт.	1	30.07.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
22	Проверка (актуализация) перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
23	Проверка (актуализация) перечня инструкций по охране труда и порядка проведения работ повышенной опасности	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
24	Проверка (актуализация) организационно-распорядительного документа о назначении лиц,	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем, количество	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
	ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок					
25	Проверка (актуализация) температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
26	Проверка (актуализация) инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
27	Проверка соблюдения периодичности средств измерения	шт.	25	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
28	Проверка выполнения запланированных ремонтов в соответствии с нормативно-технический документ об организации ремонтного производства	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
29	Осмотр зданий котельной	шт.	2	21.03.2025 г.- 11.09.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
30	Проверка ведения паспортов котлов и теплоэнергетического оборудования	шт.	5	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
31	Приборное обследование дымовой трубы	шт.	1	20.06.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
32	Проверка документации по режимной наладке водогрейных котлов	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
33	Проверка наличия аварийного запаса материалов	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
34	Проверка наличия договора обязательного страхования гражданской	шт.	1	30.08.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем, количество	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
	ответственности					
35	Проверка состояния первичных средств пожаротушения	шт.	3	30.09.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	
36	Проверка исправности систем водоснабжения	шт.	2	30.09.2025 г.	Инженер по ЭТО Степанов С.Н.	

Начальник службы ЭВС



С.А. Зимовец



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь»
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»)

Филиал
Изобильненское линейное производственное управление магистральных газопроводов
(Изобильненское ЛПУМГ)

ПРИКАЗ

«15» *апреля* 20 *25* г.

№ *0256*

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду водогрейной котельной промплощадки

В соответствии с требованиями «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» (утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234), в целях подготовки к отопительному сезону водогрейной котельной промплощадки Изобильненского ЛПУМГ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план «План мероприятий по подготовке энергетического оборудования водогрейной котельной промплощадки Изобильненского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 гг.» (утвержден 14.04.2025 г.).
2. Начальнику службы ЭВС С.А. Зимовец приказ довести до руководителей структурных подразделений филиала.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Изобильненского ЛПУМГ Н.Д. Булгакова.

Начальник управления

М.И. Пенкин

Лист согласования

Приказ начальника по основной деятельности №0256 от 15.04.2025 "О подготовке к отопительному периоду водогрейной котельной промплощадки" (ИД: 863009, Версия 1)

Ответственный: Зимовец С.А. (Начальник службы)

Согласующий	Результат	Комментарий	Статус ЭП	Версия	Дата/Время
Сивальнев Игорь Анатольевич Ведущий юрисконсульт (Аппарат при руководстве)	Согласовано		Действующая	1	15.04.2025 08:20

